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PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE di GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

Data: Novembre 2021

Intervento di messa in sicurezza dell'abitato di Cardile,
adeguamento e riqualificazione delle infrastrutture e degli

edifici pubblici in esso ubicati 
"I STRALCIO FUNZIONALE"

Utente
Timbro



TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 1 1 20/12/2021 20/12/2021

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 E 1 1 21/12/2021 21/12/2021

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 E 1 1 22/12/2021 22/12/2021

Rimozione di guard-rails 1 E 1 1 23/12/2021 23/12/2021

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 1 E 6 8 24/12/2021 31/12/2021

Scavo a sezione obbligata 1 E 8 11 03/01/2022 13/01/2022

Perforazioni per pali trivellati 1 E 21 29 14/01/2022 11/02/2022

Posa ferri di armatura per pali trivellati 1 E 8 10 14/02/2022 23/02/2022

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 1 E 9 13 24/02/2022 08/03/2022

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme
riutilizzabili

1 E 8 10 09/03/2022 18/03/2022

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 E 7 9 21/03/2022 29/03/2022

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. 1 E 11 15 30/03/2022 13/04/2022

Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a. 1 E 10 16 14/04/2022 29/04/2022

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 1 E 10 12 02/05/2022 13/05/2022

Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno 1 E 4 4 16/05/2022 19/05/2022

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 1 E 6 8 20/05/2022 27/05/2022

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 1 E 5 8 30/05/2022 06/06/2022

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 E 6 8 07/06/2022 14/06/2022

Realizzazione di marciapiedi 1 E 6 8 15/06/2022 22/06/2022

Cordoli, zanelle e opere d'arte 1 E 12 16 23/06/2022 08/07/2022

Posa di pavimenti per esterni in pietra 1 E 11 15 11/07/2022 25/07/2022

Posa di ringhiere e parapetti 1 E 5 7 26/07/2022 01/08/2022

Asportazione di strato di usura (tappetino) 1 E 3 3 02/08/2022 04/08/2022

Formazione di manto di usura (tappetino) 1 E 6 8 05/08/2022 12/08/2022

Smobilizzo del cantiere 1 E 1 1 16/08/2022 16/08/2022

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = tratto A-B

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = Impresa Affidataria

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Rimozione di guard-rails 1 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 6 g

Scavo a sezione obbligata 8 g

Perforazioni per pali trivellati 21 g

Posa ferri di armatura per pali trivellati 8 g

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 9 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme riutilizzabili 8 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 7 g

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. 11 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a. 10 g

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 10 g

Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno 4 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 6 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 5 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 6 g

Realizzazione di marciapiedi 6 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 12 g

Posa di pavimenti per esterni in pietra 11 g

Posa di ringhiere e parapetti 5 g

Asportazione di strato di usura (tappetino) 3 g

Formazione di manto di usura (tappetino) 6 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = tratto A-B
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CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE

Totale giorni consecutivi       240 gg
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