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TABELLA ANALITICA GANTT

FASI DI LAVORO

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Rimozione di guard-rails

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici
Scavo a sezione obbligata

Perforazioni per pali trivellati

Posa ferri di armatura per pali trivellati

Getto di calcestruzzo per pali trivellati

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme

riutilizzabili

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a.
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali
Realizzazione di marciapiedi

Cordoli, zanelle e opere d'arte

Posa di pavimenti per esterni in pietra

Posa di ringhiere e parapetti

Asportazione di strato di usura (tappetino)

Formazione di manto di usura (tappetino)

Smobilizzo del cantiere

LEGENDA:
Z = ZONA
Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = tratto A-B

I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:
1) = Impresa Affidataria

E <Nessuna impresa definita>
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gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Tabella Analitica Gantt

20/12/2021
21/12/2021
22/12/2021
23/12/2021
24/12/2021
03/01/2022
14/01/2022
14/02/2022
24/02/2022

09/03/2022

21/03/2022
30/03/2022
14/04/2022
02/05/2022
16/05/2022
20/05/2022
30/05/2022
07/06/2022
15/06/2022
23/06/2022
11/07/2022
26/07/2022
02/08/2022
05/08/2022
16/08/2022

data Finale
20/12/2021
21/12/2021
22/12/2021
23/12/2021
31/12/2021
13/01/2022
11/02/2022
23/02/2022
08/03/2022

18/03/2022

29/03/2022
13/04/2022
29/04/2022
13/05/2022
19/05/2022
27/05/2022
06/06/2022
14/06/2022
22/06/2022
08/07/2022
25/07/2022
01/08/2022
04/08/2022
12/08/2022
16/08/2022
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CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE

Nome attlvita Durata | Dicembre 2021/Gennaio 2022 |Febbraio 2022 [Marzo 2022 |Aprile 2022 |Maggio 2022 |Giugno 2022 |Luglio 2022 Agosto 2022 |Settembre 202:
13/12120/12127/1203/01110/01[17/01124/01131/01107/02114/0221/02128/02[07/03]14/0321/03128/03104/0411 1/04118/04125/04102/05l09/05/16/05[23/05130/0506/0611 3/06/20/0627/06/04/07]11/07]18/07125/07]01/08/08/08[15/08/22/08/29/08/05/09/12/09
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 Z1 I
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impiant 19 Z1 I
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19 Z1|
Rimozione di guard-rails 19 Z1I
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 6g Z1 -
Scavo a sezione obbligata 8¢ Z1 -
Perforazioni per pali trivellati 21g Z1 _
Posa ferri di armatura per pali trivellati 8g Z1 -
Getto di calcestruzzo per pali trivellati 9g Z1 _
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme riuti 8¢ Z1 -
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 79 Z1 -
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. 119 Z1 _
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a. 109 Z1 _
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 1049 Z1 _
Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno 49 Z1 -
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 69 Z1 -
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 59 Z1 -
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 6g Z1 -
Realizzazione di marciapiedi 69 Z1 -
Cordoli, zanelle e opere d'arte 129 Z1 _
Posa di pavimenti per esterni in pietra 1149 Z1 _
Posa di ringhiere e parapetti 59 Z1 -
Asportazione di strato di usura (tappetino) 3g Z1 .
Formazione di manto di usura (tappetino) 69 Z1 -
Smobilizzo del cantiere 19 Z1I
Totale giorni consecutivi 240 gg

LEGENDA Zona:

Z1 = tratto A-B
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